

6.3 a.b.c.d.e Plan de Acción

#	Qué	Tipo de Proyecto	Avance
1	Digitalización de la socialización y evaluación de los documentos, mediante el módulo específico en ALMERA, en dos etapas.	Gestión	84%
2	Implementación de la Modalidad de telemedicina.	Inversión	86%
3	Redes Integradas de atención en Salud - RIAS para las tres primeras causas de atención de la Fundación Instituto Neurológico de Colombia	Gestión	95%
4	Renovación Tecnológica del equipo de Radiocirugía por obsolescencia programada, mediante la evaluación y ejecución transdisciplinar, en dos etapas.	Gestión	38%
5	Conformación del grupo de Radiocirugía Funcional	Gestión	39%
6	Micrositio de educación para el paciente con diagnóstico Neurológico. (Alojado en la sección: Educación para Su Cuidado de la actual página web)	Gestión	68%
7	Creación de la fórmula digital para medicamentos de control en el paciente hospitalizado.	Gestión	25%
8	Curso virtual de toma de muestras de Laboratorio Clínico	Inversión	42%
9	Formación de líderes en competencias y habilidades de atención telefónica	Gestión	95%
10	Visualización de la marca institucional en la región de Urabá, apoyados en estrategias de publicidad académica, mediante eventos de actualización en neurociencias, como Responsabilidad Social de la Fundación, a nivel de la alta complejidad de la atención	Inversión	86%
11	Ampliación del Portafolio de servicios de la Sede Apartadó, de acuerdo a las necesidades insatisfechas identificadas y según estudio de viabilidad para la institución.	Inversión	85%
12	Gestión del cambio dentro de la cultura organizacional en la Sede Apartadó.	Gestión	52%
13	Sensibilización y capacitación en Inteligencia artificial (IA) como herramienta en una institución de salud	Gestión	61%

#	Qué	Tipo de Proyecto	Avance
14	Nuevos mercados para la atención de pacientes afiliados a las pólizas de medicina prepagada, particulares e internacionales. (Medicina privada)	Inversión	94%
15	Fidelización de clientes e identificación de clientes potenciales. Contratación de servicios de salud.	Gestión	100%
16	Estrategias de atención diferencial para pacientes Código P en los servicios en ayudas diagnósticas	Gestión	23%
17	Implementación de la Política de participación Social en Salud PPSS (Res. 2063 de 2017)	Inversión	69%
18	Nueva Sede del Hospital Neurológico de Colombia Fundación Iván Jiménez - El Neurológico, en el sur de la ciudad de Medellín. Traslado de servicios.	Inversión	18%
19	Estudio y presupuesto para el Nuevo Ascensor Sede Principal del Neurológico.	Inversión	20.00%
20	Estrategias uso óptimo del papel en el marco de la responsabilidad social, centrado en la protección de los recursos ambientales y financieros.	Gestión	71.46%
21	Implementación de desinfección complementaria por luz UV y verificación de desinfección de equipos y superficies por luminometría	Inversión	58.42%
22	Manual Técnico de Mantenimiento Biomédico: Identificación, Protocolos de Limpieza, Mantenimiento y Frecuencia de Intervención de Equipos	Gestión	6.25%
23	Evaluación de desempeño de equipos biomédicos	Gestión	85.30%
24	Implementación del llamado de enfermería en hospitalización	Inversión	98.33%
25	Escuela de Líderes	Inversión	72.90%
26	Re-Inducción Institucional	Gestión	93.38%
27	Estructura y gestión operativa de los sistemas a cargo del Oficial de Cumplimiento: SARLAFT/FPADM - SICOF - PTEE-I	Gestión	97.50%
28	Mecanismo ágil y seguro para acceder a las copias de historia clínica y certificados relacionados	Gestión	15%
29	Transformación de la Sala 4 de urgencias en UCE.	Inversión	9%

#	Qué	Tipo de Proyecto	Avance
30	Sala de Procedimientos para Plasmaféresis	Inversión	3%
31	Sistema Unico de Información SUINFO	Gestión	5%
32	Automatización de los procesos de autorización y facturación.	Inversión	40%
33	Reacondicionamiento del servicio de Cirugía	Inversión	39%
34	Portafolio y cultura organizacional Sede Poblado	Gestión	18%
35	La Humanización como factor diferenciador de la atención en neurociencias en las sedes de Medellín y Apartado	Gestión	37%
36	Adquisición y Renovación Tecnológica de los Sistemas de Información y de las Comunicaciones.	Inversión	22%
37	Renovación del Modelo y de las rutas de atención en los servicios	Gestión	20%
38	Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial	Inversión	53%
39	Aplicación de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos	Inversión	10%
40	Aplicativo reportes accidentes laborales	Inversión	8%
41	Identificación de Cargos Estratégicos y Planes de Sucesión	Gestión	15%
42	Renovación dotación biomédica 2026	Inversión	32%
43	Ampliación de servicios del centro de investigación	Inversión	20%
44	Optimización de gestión de presupuestos de investigación clínica	Gestión	17%
45	Desarrollo de soluciones complementarias	Gestión	26%
46	Gestión de la Seguridad de la Información 27001	Gestión	20%
47	Disminución del uso de medio de contraste en RM y tac en sedes Medellín y apartado	Gestión	80%
48	Comité de innovación	Inversión	20%